0차 목표: DR 다이어그램, 테이블 표준화, UI 정하기

<!—AWS를 받기 전 까지는 오라클로 각자 DB를 수행할 겁니다. AWS를 받고 난 후에는 각자의 ip를 받아서 AWS에서 DB를 수행할 것입니다. UI는 다같이 처음에 정하지만, 기초적인 방향?이 정해지면 프론트엔드 개발자들이 찾아서 팀장에게 계속 컨펌하는 식으로 진행. -->

0차 목표 과제 : 각자의 집과 학교 ip 알아두기.

1차 목표 : 로그인 기능, 채팅 기능, 웹 페이지 틀 구성

파트 배분 : 로그인 기능 (박진호, 이샛별) // 채팅 기능 (이상열, 김성현) // 웹 페이지 (손정익, 황 준연)

1차 목표 기한 : ~4월 29일(중간고사 끝날 때 까지)

1차 목표 기한 내 추가 과제 : AWS에 대한 이해도 높이기, GitHub 회원가입 후 사용 해보기

2차 목표: AWS 도입 및 백엔드 개발

- AWS EC2에 서버 배포
- S3에 이미지 저장 기능 추가
- AWS RDS로 데이터베이스 구축
- 백엔 API 개발(상품 등록, 검색, 채팅 저장 등)
- AWS IAM을 활용한 보안 설정
- 프론트엔드와 백엔 연동 테스트 진행

-

2차 목표 기한 : 4월 29일 ~ 6월 26일까지 (종강 까지)

3차 목표 : 서비스 확장 및 기능 고도화

- 실시간 알림 시스템 구현 (WebSocket, AWS SNS 활용)
- 결제 시스템 추가
- 사용자 리뷰 및 평점 기능 개발
- 모바일 최적화 및 반응형 UI 개선
- 성능 최적화 및 최종 테스트
- AWS Route 53을 활용한 도메인 연결 및 최종 배포

<!-- 위의 일정은 진행 상황, 결과물 등등에 따라서 수정이 될 수 있으며 이 프로젝트의 최종 목 표 기한은 여름 방학 끝날 때 까지입니다. 결과물을 보고 이후 일정이 짜여집니다. --!>